

110

Администрация Ножай-Юртовского муниципального района Чеченской Республики
Муниципальное учреждение
**«ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ НОЖАЙ-ЮРТОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»**
(МУ «Ножай-Юртовский РОО»)

Нохчийн Республикан Нажин-Юьртан муниципални кюштан администраци
Муниципални учреждени
**«НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН НАЖИН-ЮЬРТАН
МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН ДЕШАРАН КЪАСТ»**
(МУ «Нажин-Юьртан К1ДКЪ»)

П Р И К А З

26.12.2022г.

№ 302 -II

с. Ножай-Юрт

**О переходе на обновленный
федеральный государственный
образовательный стандарт среднего
общего образования**

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 1273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 12 августа 2022г. № 2732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года М 413» (далее обновленный ФГОС СОО), письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 17 ноября 2022 г. №2 03-18/89 «О направлении информации», приказом Министерства образования и науки Чеченской Республики от 5 декабря 2022 года М 1708-п «О переходе на обновленный федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования», а также в целях нормативного, правового и организационного сопровождения введения и реализации обновленных ФГОС СОО в общеобразовательных организациях Ножай-Юртовского муниципального района Чеченской Республики, **п р и к а з ы в а ю:**

1. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций Ножай-Юртовского муниципального района, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным образовательным программам в соответствии с в федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17



ПЛАН-ГРАФИК
мероприятий по введению обновленного федерального государственного
образовательного стандарта среднего
общего образования в Ножай-Юртовском муниципальном районе.

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
1.	Определение ответственных, координирующих введение обновленного ФГОС СОО в Ножай-Юртовском районе (муниципальная рабочая группа).	январь 2023 года	Информационно-методический кабинет МУ «Ножай-Юртовский РОО»	Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации
2.	Участие в серии совещаний с руководителями органов управления образованием администраций муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленного ФГОС СОО	декабрь 2022 года, февраль - март 2023 года	Минобрнауки ЧР, МУ «Ножай-Юртовский РОО»	Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на региональном муниципальном уровнях и уровне образовательной организации
3.	Проведение совещаний с руководителями общеобразовательных организаций района по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	декабрь 2022 года, январь - май 2023 года	Информационно-методический кабинет МУ «Ножай-Юртовский РОО»	Составлен перечень дефицитов при введении обновленного ФГОС, определены способы по их ликвидации
4.	Определение организационной схемы (алгоритма) реализации обновления содержания деятельности	декабрь 2022 года	Информационно-методический кабинет МУ «Ножай-Юртовский РОО»	Выстроена единая функциональная вертикаль управления введением обновленного ФГОС в районе.

	образовательной организации при реализации обновленного ФГОС СОО			
5.	Актуализация функций школьных координаторов по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	декабрь 2022 года	Информационно-методический кабинет МУ «Ножай-Юртовский РОО»	Составлен перечень школьных координаторов. Обеспечена оперативность во взаимодействии рабочей группы со школьными координаторами
6.	Проведение МУ «Отделом образования Шалинского муниципального района» и образовательными организациями самодиагностики готовности к введению обновленного ФГОС СОО	декабрь 2022 года	Информационно-методический кабинет МУ «Ножай-Юртовский РОО», общеобразовательные организации	Проведена оценка готовности к введению обновленного ФГОС СОО, выявлены дефициты
7.	Организация работы муниципальной системы контроля готовности к введению обновленного ФГОС СОО	январь - февраль 2023 года	Информационно-методический кабинет МУ «Ножай-Юртовский РОО»	Обеспечен промежуточный контроль готовности общеобразовательных организаций к введению обновленного ФГОС СОО
8.	Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	сентябрь 2023 года	Минобрнауки ЧР, МУ «Ножай-Юртовский РОО»	Оказана своевременная адресная помощь образовательным организациям
II. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования				
9.	Формирование муниципального плана-графика мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО	декабрь 2022 года	Информационно-методический кабинет МУ «Ножай-Юртовский РОО»	Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации
10.	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с	январь - март 2023 года	МУ «Ножай-Юртовский РОО»	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных

	требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации			программ среднего общего образования в соответствии с обновленным ФГОС СОО общеобразовательными организациями района
III. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования				
11	Активизация (организация) работы муниципальных учебно-методических объединений и ассоциаций учителей-предметников	январь - декабрь 2023 года	Информационно-методический кабинет МУ «Ножай-Юртовский РОО»	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам
12	Организация и проведение муниципальных марафонов, семинаров по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО и других образовательных событий	январь - апрель 2023 года	Информационно-методический кабинет МУ «Ножай-Юртовский РОО»	Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя
13	Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ начального общего и основного общего образования, в соответствии с обновленными ФГОС СОО	январь - декабрь 2023 года	МУ «Ножай-Юртовский РОО»	Синхронизированы способы по использованию содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов на всей территории Российской Федерации
14	Проведение инструктажа управленческих команд образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом	май - июнь 2023 года	Информационно-методический кабинет МУ «Ножай-Юртовский РОО»	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения обновленного ФГОС СОО на всей территории Российской Федерации

	управления введением обновленного ФГОС СОО			
15	Обеспечение использования учителями методических пособий по учебным предметам	июнь - декабрь 2023 года	Информационно-методический кабинет МУ «Ножай-Юртовский РОО»	Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов
16	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО	август 2023 года	Информационно-методический кабинет МУ «Ножай-Юртовский РОО»	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
17	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	по отдельному плану	Информационно-методический кабинет МУ «Ножай-Юртовский РОО»	Достигнуто повышение качества российского образования
18	Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	постоянно	Информационно-методический кабинет МУ «Ножай-Юртовский РОО»	Российские школьники умеют решать задачи с различными формулировками заданий
IV. Кадровое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования				
19	Организация обучения специалистов методического кабинета	декабрь 2022 года, март - апрель 2023 года	Информационно-методический кабинет МУ «Ножай-Юртовский РОО»	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на всей территории Российской Федерации
20	Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные	март - апрель 2023 года	Информационно-методический кабинет МУ «Ножай-Юртовский РОО»	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на всей территории Российской Федерации

	образовательные программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО			
21	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО	март - август 2023 года	Информационно-методический кабинет МУ «Ножай-Юртовский РОО»	
V. Мониторинг готовности регионов к введению обновленного ФГОС среднего общего образования				
22	Внедрение системы мониторинга готовности образовательных организаций к введению обновленного ФГОС СОО	январь - февраль 2023 года	Информационно-методический кабинет МУ «Ножай-Юртовский РОО»	Составлен перечень муниципальных образований с низким уровнем готовности к введению обновленного ФГОС СОО
23	Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности общеобразовательных организаций к введению обновленного ФГОС СОО	февраль - март 2023 года	Информационно-методический кабинет МУ «Ножай-Юртовский РОО»	Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению обновленного ФГОС СОО
24	Организация контрольных экспертных выездов в образовательные организации на основе риск-ориентированной модели с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленного ФГОС СОО	май 2023 года	Информационно-методический кабинет МУ «Ножай-Юртовский РОО»	Обеспечен промежуточный контроль готовности общеобразовательных организаций к введению обновленного ФГОС СОО. Оказана помощь рабочим группам по введению обновленного ФГОС СОО
VI. Информационное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования				
25	Информирование общественности через	декабрь 2022 года, далее	МУ «Ножай-Юртовский РОО»	Осознание обществом прав и возможностей,

	средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях Ножай-Юртовского муниципального района.	ежемесячно		предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации обновленного ФГОС СОО
--	--	------------	--	--