

План разработки образовательной программы основного общего образования

Ноябрь 2021 - май 2022			
Раздел/подраздел ООП	Сроки	Ответственный, задействованные лица	Примечание
Целевой раздел			
Пояснительная записка;	До 31.05.2022	Заместитель директора по УВР	
Планируемые результаты освоения обучающимися программы основного общего образования;	До 31.05.2022	Заместитель директора по УВР	
Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы основного общего образования.	До 31.05.2022	Заместитель директора по УВР	
Содержательный раздел			
Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей;	До 30.04.2022	Заместитель директора по УВР, учителя-предметники	
Рабочие программы внеурочной деятельности	До 30.04.2022	Заместитель директора по ВР, учителя внеурочной деятельности	
Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся;	До 31.05.2022	Заместитель директора по УВР	
Рабочая программа воспитания.	До 31.05.2022	Заместитель директора по ВР	
Программа коррекционной работы (разрабатывается при наличии в Организации обучающихся с ОВЗ).	До 31.05.2022	Заместитель директора по УВР	
Организационный раздел			
Учебный план;	До 31.05.2022	Заместитель директора по УВР	Собрать заявления с родителей на выбор родного языка (в регионах), на модуль ОРКСЭ

План внеурочной деятельности;	До 31.05.2022	Заместитель директора по ВР	
Календарный учебный график;	До 31.05.2022	Заместитель директора по УВР	
Календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся Организацией или в которых Организация принимает участие в учебном году или периоде обучения;	До 31.05.2022	Заместитель директора по ВР	
Характеристика условий реализации программы основного общего образования, в том числе адаптированной, в соответствии с требованиями ФГОС.	До 31.05.2022	Заместитель директора по УВР, заместитель директора по АХЧ	